Samenvatting subsidieverlening ANLb inclusief rol BIJ12

Fase

RVO

Provincies

BIJ12

Werkgroep Natuurbeheer

Taakgroep collectief beheer

Collectieven

Voor 15/1 Leveren voorstellen voor aanpassing aanvraagset in

Voor 15/1 Leveren voorstellen voor aanpassing aanvraagset in

Voor 15/1 Leveren voorstellen voor aanpassing aanvraagset in

Voor 1/5 Geeft advies over provinciale AO

Op 1/4 Aanpassen provinciale AO en aanleveren aan RVO

Einde proces IMNA

Voor 15/1 Stellen ontwerp natuur-beheerplan vast

Voor 15/1 Ter visie leggen ontwerp natuur-beheerplan

1/3 Verwerken zienswijzen en opstellen definitief natuur-beheerplan

Voor 15/4 Vaststellen natuurbeheerplan, aanvraagset, provinciale verordening/ regeling en opstellingsbesluit door GS

Voor 1/6 Stelt provinciale AO vast

Op 15/4 Publiceren openstellings-besluit + subsidie-verordening

1 tot 30/6 Openstelling ANLb 2016

Op 15/4 Publiceert openstellingsbesluit op portaal natuur en landschap

Voor 1/4 Passen aanvraagset aan voor eigen provincie

Voor 15/1 Upload concept NBP naar BIJ12

Voor 22/4 Uploaden natuur-beheerplan

Nee

Ja

Nee

Ja

Uiterlijk op 1/8 Stelt concept-beschikkingen op

Voor 1/9 GS stellen beschikkingen vast voor 6 jaar

Voor 1/9 Passen model voortgangs-rapportage aan voor eigen provincie

Voor 1/9 Provincie stuurt model voortgangs-rapportage naar collectieven

Voor 1/11 Nodigen collectieven uit voor gesprek

Voor 16/12 Stuurt ontvangstbevestiging voortgangsverslag naar collectief en RVO

Voor 15/2 Verzamelt voorstellen en stelt concept aanvraagset op

Voor 1/3 Maakt landelijk bestand en accordeert NBP provincies

Voor 1/5 Controleert definitief natuurbeheerplan en levert aan SCAN en RVO

Voor 1/6 Stellen concept model voortgangs-rapportage op

Op 1/8 BIJ12 publiceert model voortgangsrapportage op portaal en Boerennatuur neemt model op in SCAN ICT

Voor 15/3 Stelt concept aanvraagset vast

Voor 1/8 Stelt model voortgangsrapportage vast

Voor 1/3 Geeft inhoudelijk advies over concept aanvraagset aan werkgroep

Voor 1/5 Leveren voorstellen voor aanpassing voor model voortgangs-rapportage in

Voor 1/7 Geeft inhoudelijk advies over concept model voortgangsrapportage aan werkgroep

Voor 30/6 Dienen definitieve gebieds-aanvraag in bij RVO en provincies

Op 1/9 Ontvangt model voortgangsrapporta ge

Voor 1/11 Stuurt concept voortgangsverslag

1/11 – 15/11 Jaarlijks goed gesprek tussen provincies-collectieven

Voor 1/12 Dient definitief voortgangsverslag in