
Voorbereiding subsidieverlening ANLb
Fase
RVO
Provincies
Werkgroep Natuurbeheer
Taakgroep collectief beheer
BIJ12
Collectieven
Voor 15/1 Leveren voorstellen voor aanpassing aanvraagset in
Op 1/4 Aanpassen provinciale AO en aanleveren aan RVO
Voor 1/5 Geeft advies over provinciale AO
Voor 1/6 Stelt provinciale AO vast
Einde proces opstellen natuurbeheerplan
Einde proces index
Einde proces model verordening + openstellings-besluit
Voor 15/4 Vaststellen natuurbeheerplan, aanvraagset, provinciale verordening/ regeling en opstellingsbesluit door GS
Op 15/4 Publiceren openstellings-besluit + subsidie-verordening
Tussen 1/5 - 31/5 Ontvangt concept gebieds-aanvraag
Voor 14/6 Geeft advies over concept gebieds-aanvragen (Pre-toets)
1 tot 30/6 Openstelling ANLb 2016
Start proces subsidieverlening ANLb
Voor 15/4 Vaststellen openstel-lingsbesluit door GS & doorsturen naar BIJ12
Voor 15/4 Passen aanvraagset aan voor eigen provincie
Voor 15/3 Stelt concept aanvraagset vast
Voor 1/3 Geeft inhoudelijk advies over concept aanvraagset aan werkgroep
Voor 15/2 Verzamelt voorstellen en stelt concept aanvraagset op
Op 15/4 Publiceert openstellingsbesluit op portaal Natuur en Landschap
Voor 15/1 Leveren voorstellen voor aanpassing aanvraagset in
Voor 1/4 Start proces 6.certificering collectieven
Tussen 1/5 - 31/5 Dienen concept gebieds-aanvraag in bij provincies (optioneel)