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Toelichting:
Dit proces heeft een looptijd van 6 jaar.
Het proces beschrijft de governance tussen RVO, provincies en collectieven inclusief tijdspad en belangrijke deadlines.

Kritieke momenten in het proces zijn: 
1: Voortraject (gesprek tussen RVO, provincies en collectief over concept gebiedsaanvraag is cruciaal).
2: Aanvullende informatieaanvragen na indienen definitieve gebiedsaanvraag (klok staat stil (AWB)).
3: Tendering dient binnen twee weken afgerond te zijn.
4: In proces is twee weken opgenomen voor GS procedure (drie weken benodigd).
5: Zonder goede concept gebiedsaanvraag in voortraject leidt tot langere beoordeling definitieve gebiedsaanvraag.
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