
Gebiedsrapportage 2016

Wierdense Veld

Binnen het Programma Aanpak Stikstof staat het 
uitvoeren van de geplande bron- en herstelmaatregelen 
en het blijvend dalen van de stikstofdepositie centraal. 
Daarmee wordt verdere achteruitgang van de 
stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van 
soorten voorkomen en worden de wettelijk vastgestelde 
natuurdoelen (op termijn) gehaald. Dit maakt het 
mogelijk om economische ontwikkeling te faciliteren 
door het uitgeven van depositieruimte.

Deze gebiedsrapportage brengt op gebiedsniveau in 
beeld of de omvang en kwaliteit van de voor stikstof 
gevoelige habitattypen (en leefgebieden van soorten) 
in overeenstemming is met de uitgangspunten van het 
Programma Aanpak Stikstof. Ook wordt inzichtelijk 
gemaakt hoe de stikstofdepositie zich in ruimte en tijd 
ontwikkelt en of de uitvoering van de herstelmaatregelen 
verloopt zoals in PAS-gebiedsanalyses is vastgelegd. 

De gebiedsrapportage bestaat uit de volgende 
hoofdstukken:
1.	 Beschermde habitattypen en leefgebieden
2.	 Herstelmaatregelen (brongegevens en voortgang)
3.	 Veldbezoek
4.	 Ontwikkeling van de stikstofdepositie
5.	 Stikstofoverbelasting per habitat
6.	 Benutting van de depositieruimte

Voor elk onderdeel is de meest recente informatie 
weergegeven die, passend binnen het monitoringproces, 
beschikbaar was op 31 december 2016. De inwinning 
van de gegevens vond op verschillende data plaats. 
Per onderdeel is aangegeven van welk moment in de 
tijd de gegevens afkomstig zijn. Eind 2016 zijn over de 
ontwikkeling van de kwaliteit en omvang van beschermde 
stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden 
beperkt gegevens beschikbaar. Dit is conform het 
PAS-monitoringplan. Veranderingen in ecologische en 
hydrologische processen, die door de uitvoering van 
herstelmaatregelen op gebiedsniveau in gang worden 
gezet en met natuurmonitoring in beeld worden gebracht, 
vergen tijd. De komende jaren zal een steeds uitgebreider 
beeld gegeven kunnen worden van de effecten van de 
PAS-herstelmaatregelen en de ontwikkeling en kwaliteit 
van de stikstofgevoelige habitats.

Natura 2000 gebied nr. 43

PAS-bureau



1. Beschermde habitattypen en leefgebieden 
 

De PAS-monitoring heeft betrekking op de kwaliteit en het oppervlakte van beschermde 

stikstofgevoelige habitattypen en op stikstofgevoelige leefgebieden van soorten in het PAS-

Natura 2000-gebied (verder PAS-gebied). De in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens zijn 

gebaseerd op AERIUS Monitor versie 16. 

 

Ligging habitattypen 

Een kaart met de ligging van de relevante habitattypen binnen het PAS-gebied is te vinden in 

de bijlage. Zie de kaart ‘Ligging Habitattypen’. 

 

Omvang en doelstelling habitattypen 

In de bijbehorende tabel ‘relevante habitattypen’ is per habitattype aangegeven welke 

instandhoudingsdoelstelling er voor geldt: behoud of verbetering. Dit is geformuleerd voor 

zowel de kwaliteit als voor de oppervlakte van het desbetreffende habitattype. Ook is 

aangegeven wat het ecologisch oordeel hiervoor is. Het ecologisch oordeel laat zien of voor 

het habitattype verwacht mag worden dat de natuurwaarden behouden (en op termijn 

verbeterd) kunnen worden bij de berekende ontwikkeling van de stikstofdepositie in 

combinatie met de geplande herstelmaatregelen. De oordelen 1a en 1 b houden in dat er 

wetenschappelijk gezien geen twijfel is dat de instandhoudingsdoelen op termijn gehaald 

kunnen worden. Als verbetering van de kwaliteit of uitbreiding van de oppervlakte een 

doelstelling is, zal die bij oordeel 1a in de het eerste tijdvak aanvangen en bij 1b in het 

tweede of derde tijdvak. Voor een volledige begripsomschrijving van het ecologisch oordeel 

zie de AERIUS-leeswijzer gebiedssamenvatting: https://www.aerius.nl/nl/handleidingen-en-

leeswijzers 

 

In de tabel staan ook de oppervlaktes per habitattype aangegeven. Het oppervlak is 

berekend door het oppervlak van het ingetekende habitatgebied te vermenigvuldigen met de 

mate waarin het habitattype binnen het gebied voorkomt (het bedekkingspercentage). Zie de 

tabel ‘relevante habitattypen’ in de bijlage. 

 

Leefgebieden van aangewezen soorten 

In dit gebied komen geen aangewezen soorten voor die afhankelijk zijn van stikstofgevoelige 

leefgebieden (habitattypen en/of aanvullende leefgebieden) binnen het gebied. 

 

  



2. Natuurherstelmaatregelen 
 

De tabel ‘Herstelmaatregelen’ geeft aan welke ecologische herstelmaatregelen er in de 

eerste PAS-periode (2015 t/m 2021) uitgevoerd worden om verslechtering te voorkomen en 

(op termijn) de doelstellingen voor de relevante habitats te realiseren. De tabel bevat alle 

ecologische herstelmaatregelen die voor dit PAS-gebied zijn opgenomen in de bijbehorende 

PAS-Gebiedsanalyse 2016. Uitleg over de verwachte effecten van de herstelmaatregelen is 

terug te vinden in de gebiedsanalyse. 

 

Over de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen zijn door het bevoegd bestuursorgaan 

afspraken gemaakt met de betrokken waterschappen, terreinbeherende organisaties en 

particulieren. Zie de tabel ‘herstelmaatregelen’ en de kaart ‘Maatregelenkaart’ in de bijlage 

 

Voortgang uitvoering herstelmaatregelen 

De tabel ‘Voortgang Herstelmaatregelen’ geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van 

ecologische herstelmaatregelen. De peildatum van de hier gepresenteerde gegevens is 31 

maart 2016. De voortgang is uitgevraagd over de maatregelen die zijn opgenomen in de PAS-

gebiedsanalyses 2015, omdat de PAS-gebiedsanalyses 2016 op dat moment nog niet 

beschikbaar waren. Hierdoor kunnen er kleine afwijkingen bestaan tussen de maatregelen 

die opgenomen zijn in de voorgaande tabel ‘Herstelmaatregelen’ en in de tabel ‘Voortgang 

Herstelmaatregelen’. In een volgende ronde van de voortgangsmonitoring worden deze 

afwijkingen bijgesteld. 

 

Per maatregel is in de tabel weergeven wanneer de uitvoering van de maatregel afgerond 

dient te zijn en wat de voortgang is. Daarnaast is per maatregel een prognose afgegeven over 

het gereedkomen van de uitvoering binnen de gestelde termijn.  

 

Om goed vinger aan de pols te kunnen houden met betrekking tot de voortgang, is de 

uitvoering opgeknipt in processtappen. Voor alle processtappen is de voortgangsstatus 

zichtbaar in de tabel. Er worden acht processtappen onderscheiden: 1) beschikbaar maken 

financiering; 2) beschikbaar maken van de grond (overeenkomst, aankoop, afkoop pacht, 

onteigening); 3) formele besluitvorming (inpassingsplan, bestemmingsplan, peilbesluit); 4) 

vergunningen; 5) inhoudelijke voorbereiding; 6) praktische voorbereiding; 7) fysieke 

uitvoering; 8) gereed verklaren. Het is belangrijk op te merken dat niet alle processtappen 

voor elke maatregel van toepassing zijn. Zo worden bijvoorbeeld veel maatregelen in 

bestaande natuurgebieden uitgevoerd. De processtap ‘Beschikbaar maken van grond’ is dan 

niet aan de orde. 

 



Voor maatregelen waarvoor al gestart is met de uitvoering in het veld is in ‘percentage 

voortgang’ weergegeven welk deel van de uitvoering gerealiseerd is. Niet voor elk type 

herstelmaatregel kan tussentijds een indicatie van de vordering in het veld gegeven worden. 

Voor sommige herstelmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het opzetten van het grondwaterpeil, 

geldt dat er in de uitvoering van de maatregel geen stappen zijn tussen 0% gerealiseerd en 

100% gerealiseerd. Zie de tabel ‘voortgang herstelmaatregelen’ in de bijlage. 

 

Knelpunten  

Voor herstelmaatregelen waarvan de tijdige uitvoering onder druk staat of waarbij de 

prognose is dat de herstelmaatregel niet tijdig wordt uitgevoerd, zijn knelpunten benoemd. 

Knelpunten kunnen betrekking hebben op een specifieke processtap of algemeen van aard 

zijn.  

 

In dit PAS-gebied zijn knelpunten in de uitvoering gesignaleerd op peildatum 31-3-2016. Eind 

2016 is de stand van zaken rondom de knelpunten opnieuw uitgevraagd. Deze gegevens zijn 

weergeven in onderstaande tabel. De tabel geeft weer op welke maatregel het knelpunt 

betrekking heeft en wat het knelpunt is. Daarnaast is aangegeven welke acties ondernomen 

worden om desondanks tot tijdige uitvoering van de herstelmaatregel te komen of tot 

adequate vervanging ervan. 

 

Maatregel Knelpunt in 

processtap 

Omschrijving 

knelpunt 

Achtergrond 

knelpunt 

Actie 

 
Betreft alle 
maatregelen 
in dit gebied 

 
Generiek, geen 
specifieke 
processtap 

 
Vertraging in 
nemen definitief 
aanwijzingsbesluit 

 
Het definitieve 
aanwijzingsbesluit is 
pas op 25 november 
2016 door de 
staatssecretaris van 
Economische Zaken 
genomen. 

 
Na het 
aanwijzingsbesluit 
is het 
gebiedsproces zo 
snel mogelijk 
gestart. In het 
gebiedsproces zal 
worden gekeken of 
de 
herstelmaatregelen 
versneld kunnen 
worden 
gerealiseerd. 
 

 

  



3. Veldbezoek 
 

Onderdeel van de PAS-monitoring is een jaarlijks veldbezoek in elk PAS-gebied. Het 

veldbezoek bestaat uit een visuele inspectie van geselecteerde locaties door medewerkers 

van het verantwoordelijke bestuursorgaan voor het beheerplan van het Natura 2000-gebied 

(meestal provincie) en de terreinbeheerder(s). Tijdens de inspectie wordt op basis van een 

standaardvragenlijst gekeken naar indicaties voor ontwikkelingen in de stikstofgevoelige 

habitattypen en leefgebieden van soorten. Het gaat om visuele waarnemingen van de 

natuurkwaliteit en niet om gerichte metingen. De resultaten van het veldbezoek worden door 

het bevoegd gezag en de beheerder gezamenlijk vastgelegd in een verslag en ondertekend. 

 

In 2016 is er in dit PAS-gebied een veldbezoek verricht. Er zijn daarbij geen onverwachte 

ontwikkelingen geconstateerd, die mogelijk (op termijn) aanleiding geven tot heroverweging 

van de PAS-gebiedsanalyse. 

  



 

4. Ontwikkeling van de stikstofdepositie 
 

In dit deel van de gebiedsrapportage wordt inzichtelijk gemaakt wat de ontwikkeling is van 

de stikstofdepositie in het gebied over de tijd. Deze informatie is gebaseerd op 

modelberekeningen van AERIUS Monitor versie 16. 

 

De staafdiagrammen ‘Ontwikkeling van de stikstofdepositie’ tonen de gemiddelde depositie 

op alle relevante habitats binnen het gebied in 2014, 2015, 2020 en 2030. Dit zijn de jaren 

waarvoor deze rekenresultaten beschikbaar zijn. Zie de diagrammen ‘Ontwikkeling van de 

stikstofdepositie’. 

 

Ruimtelijke verdeling van de depositie 

De kaarten ‘Ruimtelijke verdeling depositie’ tonen de ruimtelijke verdeling van de depositie 

op relevante habitats. De eerste kaart toont de verdeling van de depositie voor het jaar 2014. 

De kaarten daaronder tonen deze verdeling voor de jaren 2020 en 2030. Zie de kaarten 

‘Ruimtelijke verdeling depositie’. 

 

Depositie per habitat 

Tabel ‘Depositie per habitattype’ toont de gemiddelde depositie per habitat voor de jaren 

2014, 2015, 2020 en 2030. De kolommen met percentielen geven een indicatie van hoeveel 

stikstofdepositie er plaatsvindt op het overgrote deel (80%) van het habitat. Met andere 

woorden: voor 80% van het oppervlak van het desbetreffende habitat geldt een 

stikstofdepositie die tussen de weergegeven waardes ligt. Zie de tabel ‘Depositie per 

habitattype’ 

 

Depositiedaling 

Bijgaande kaarten en tabel tonen in welke mate de stikstofdepositie in 2020 en 2030 daalt 

ten opzichte van het jaar 2014. In de tabel is ook de depositiedaling in 2015 ten opzichte van 

2014 opgenomen. Zie de kaarten ‘depositiedaling’ en de tabel ‘depositiedaling per 

habitattype’ in de bijlage.  



5. Stikstofoverbelasting per habitat 
 

In de tabel ’stikstofoverbelasting per habitattype’ is per relevant habitat aangegeven in 

hoeverre er sprake is van overbelasting door stikstof in 2014, 2015 2020 en 2030. De 

gepresenteerde informatie is gebaseerd op modelberekeningen van AERIUS Monitor versie 

16. Zie tabel ’stikstofoverbelasting per habitattype’. 

 

Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting 

De kaarten ‘ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting’ geven weer in welke mate het 

gebied te maken heeft met overbelasting in het referentiejaar 2014, in 2020 en in 2030, 

gebaseerd op de mate van overschrijding van de kritische depositiewaarde op relevante 

habitats. Zie kaarten ‘ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting’. 

  



6. Benutting van de depositieruimte 
 
 
Dit hoofdstuk geeft een beeld van de benuttingsgraad van de ruimte voor economische 

ontwikkeling.  

 

Door de depositiedaling en de generieke bronmaatregelen in combinatie met de uitvoering 

van herstelmaatregelen komt depositieruimte beschikbaar voor de groei van bestaande 

economische activiteiten en voor nieuwe economische ontwikkelingen. Een deel van de 

depositieruimte is gereserveerd voor autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld gekoppeld aan 

bevolkingsgroei). Een deel is gereserveerd voor projecten met een klein effect op 

stikstofgevoelige natuurgebieden waarvoor geen vergunning nodig is en een melding 

volstaat. Een deel is gereserveerd voor projecten van nationaal en provinciaal 

maatschappelijke belang (prioritaire projecten). En een deel is gereserveerd voor 

vergunningplichtige activiteiten van overheden en ondernemers. De beschikbare 

ontwikkelingsruimte in de eerste zesjarige PAS-periode is verdeeld over twee periodes van 

ieder drie jaar. Na drie jaar komt er opnieuw ontwikkelingsruimte beschikbaar, als uit de 

monitoring blijkt dat dit nog steeds verantwoord is met oog op de te behalen natuurdoelen. 

 

De figuur ‘benuttingsgraad depositieruimte’ laat zien in welke mate de voor de verschillende 

onderdelen beschikbare depositieruimte benut is na het eerste jaar PAS, op peildatum 30 juni 

2016. De benuttingsgraad is gebaseerd op de beschikbaar gestelde ontwikkelingsruimte 

zoals vastgelegd in AERIUS Monitor Versie 15. (AERIUS Monitor Versie 16 was op 30 juni 2016 

nog niet beschikbaar.) De totale hoeveelheid depositieruimte die voor elk van de onderdelen 

(prioritaire projecten, vergunningen en meldingen) de eerste drie jaar beschikbaar is (tot 1 

juli 2018) is op 100% gesteld. Autonome ontwikkeling is in de figuur niet opgenomen. De 

weergegeven percentages gelden voor het hele PAS-gebied in totaal, en geven geen inzage 

in de verschillen in benuttingsgraad binnen een PAS-gebied.  

 

De figuur geeft een momentopname. Er kunnen dagelijks vergunningen worden verleend en 

meldingen worden gedaan. Hierdoor zal de benuttingsgraad op het moment van publicatie 

van deze rapportage afwijken van de hier getoonde cijfers.  

 

Zie de figuur ‘benuttingsgraad depositieruimte’ in de bijlage. 

 



Relevante habitattypen

Habitat Ecologisch
oordeel

Relevant
(ingetekend)

Relevant
(gekarteerd)

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit

H4030 Droge heiden 1a 1,4 ha 1,4 ha Behoud Verbetering

H6230 Heischrale graslanden 1a < 1,0 ha < 1,0 ha Behoud Behoud

H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 1a < 1,0 ha < 1,0 ha Verbetering Verbetering

H7120 Herstellende hoogvenen 1a 382,6 ha 382,6 ha Vermindering Verbetering



Herstelmaatregelen

Kaart Maatregel Ten behoeve van Potentiële
effectiviteit
*

Respons-
tijd (jaar)
**

Opp./lengte
maatregel

Frequentie uitvoering
per (1e, 2e of 3e) tijdvak
***

M01 Dempen sloten langs
Horstmeerweg en
Prinsendijk en oost-west-
sloot door Huurnerveld

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

1 - 5

H7120 Herstellende
hoogvenen

< 1

al
uitgevoerd

Eenmalig (1)

M02 Dempen kleine sloten
in natuurgebied

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

1 - 5

H7120 Herstellende
hoogvenen

< 1

al
uitgevoerd

Eenmalig (1)

M03 Aanleg foliedam aan de
oost- en zuidzijde van het
Huurnerveld

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

1 - 5

H7120 Herstellende
hoogvenen

1 - 5

al
uitgevoerd

Eenmalig (1)

M04a Inrichten, stoppen
onderbemaling en
verwijderen ontwatering in
verworven nieuwe natuur
EHS ten zuidoosten van
Natura 2000-gebied en
westelijk van
Westerveenweg

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

1 - 5

H7120 Herstellende
hoogvenen

1 - 5

25,8 ha Eenmalig (1)

M04b Verwerven, inrichten,
stoppen onderbemaling en
verwijderen ontwatering in
nieuwe natuur EHS ten
zuidoosten van Natura
2000-gebied: west van
Westerveenweg (ten
behoeve van herstel
waterhuishouding)

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

1 - 5

H7120 Herstellende
hoogvenen

1 - 5

5,0 ha Eenmalig (1)

M05 optie: Minder diepe
ontwatering, aanpassen
onderbemaling en
aanpassen landbouwgewas
(naar grasland) ten
zuidoosten van Natura
2000-gebied, oost van
Westerveenweg, west van
Dwarsdijk

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

1 - 5

H7120 Herstellende
hoogvenen

1 - 5

94,3 ha Eenmalig (1)

M06 optie: Verwerven,
inrichten, stoppen
onderbemaling en
verwijderen ontwatering
ten zuidoosten van Natura
2000-gebied: oost van
Westerveenweg (ten
behoeve van herstel
waterhuishouding)

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

1 - 5

H7120 Herstellende
hoogvenen

1 - 5

94,3 ha Eenmalig (1)

M07a Inrichten en
verwijderen ontwatering in
verworven nieuwe natuur
EHS westzijde Natura 2000
gebied

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

1 - 5

H7120 Herstellende
hoogvenen

1 - 5

8,2 ha Eenmalig (1)



Kaart Maatregel Ten behoeve van Potentiële
effectiviteit
*

Respons-
tijd (jaar)
**

Opp./lengte
maatregel

Frequentie uitvoering
per (1e, 2e of 3e) tijdvak
***

M07b Verwerven en
verminderen ontwatering
in niet-verworven nieuwe
natuur EHS binnen Natura
2000 gebied (zuidwestelijk
deel); (ten behoeve van
herstel waterhuishouding)

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

1 - 5

H7120 Herstellende
hoogvenen

1 - 5

8,5 ha Eenmalig (1)

M07c Verminderen
ontwatering in niet-
verworven nieuwe natuur
EHS westzijde Natura 2000
gebied; op korte termijn
uitzoeken of vernatting
met behoud van huidige
functie plus
natschaderegeling mogelijk
is of dat verwerven
noodzakelijk is

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

1 - 5

H7120 Herstellende
hoogvenen

1 - 5

7,7 ha Eenmalig (1)

M07d Verminderen
ontwatering in percelen
buiten EHS en buiten
Natura 2000 gebied aan de
westzijde Natura 2000
gebied; op korte termijn
uitzoeken of vernatting
met behoud van huidige
functie plus
natschaderegeling mogelijk
is of dat verwerven
noodzakelijk is

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

1 - 5

H7120 Herstellende
hoogvenen

1 - 5

35,8 ha Eenmalig (1)

M10 Stoppen
grondwateronttrekking voor
landbouw (beregening en
proceswater) in omgeving
van Natura 2000 gebied
indien een knelpunt

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

1 - 5

H7120 Herstellende
hoogvenen

1 - 5

± niet van
toepassing

Eenmalig (1)

M11 Verplaatsen in 2009
vergunde verplaatsing
grondwateronttrekking van
2 miljoen m3/j van
Nijverdalsestraat naar
Rectum-Ypelo (ten behoeve
van herstel
waterhuishouding)

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

1 - 5

H7120 Herstellende
hoogvenen

1 - 5

niet van
toepassing

Eenmalig (1)

M12 Verplaatsen (deel van
de) grondwateronttrekking
Hoge Hexel en Wierden (ten
behoeve van herstel
waterhuishouding)

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

1 - 5

H7120 Herstellende
hoogvenen

1 - 5

niet van
toepassing

Eenmalig (2,3)

M13 Peilverhoging in
Hogelaarsleiding

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

1 - 5

H7120 Herstellende
hoogvenen

1 - 5

2,7 km Eenmalig (1)



Kaart Maatregel Ten behoeve van Potentiële
effectiviteit
*

Respons-
tijd (jaar)
**

Opp./lengte
maatregel

Frequentie uitvoering
per (1e, 2e of 3e) tijdvak
***

M14 Onderzoeksopgave
voor het uitzoeken van de
mate waarin aanvullende
maatregelen nodig zijn in de
waterhuishouding buiten
het Natura 2000 gebied na
de 1e beheerplanperiode; de
volgende mogelijke
maatregelen worden
beschouwd: vermindering
ontwatering aan de
oostzijde van het N2000
gebied; verminderen
ontwatering op de stuwwal
ten noorden van N2000
gebied en verleggen van de
Schaddenbeltsleiding,
reallocatie van de
grondwaterwinning Hoge
Hexel, Wierden en mogelijk
ook andere
grondwateronttrekkingen in
Nijverdal naar elders

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

- -

H7120 Herstellende
hoogvenen

- -

± niet van
toepassing

Eenmalig (2,3)

M22 extensieve begrazing H4030 Droge heiden 1 - 5 72 ha Cyclisch (1,2,3)

M22 extensieve begrazing H7120 Herstellende
hoogvenen

1 - 5 211 ha Cyclisch (1,2,3)

M23 verwijderen
boomopslag

H4030 Droge heiden 1 - 5 72 ha Cyclisch (1,2,3)

M23 verwijderen
boomopslag

H7120 Herstellende
hoogvenen

1 - 5 211 ha Cyclisch (1,2,3)

M23 verwijderen
boomopslag

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

1 - 5 0,012 ha Cyclisch (1,2,3)

M24 chopperen op droge
delen na
vernattingsmaatregelen

H4030 Droge heiden 1 - 5 72 ha Cyclisch (2,3)

M25 Bekalken van
heischrale graslanden. Om
de hoeveelheid en
frequentie te kunnen
bepalen wordt
voorafgaand
bodemchemisch onderzoek
uitgevoerd.

Eenmalig of cyclisch afhankelijk
van uitkomst bodemchemisch
onderzoek

H6230 Heischrale graslanden 1 - 5 0,21 ha Eenmalig (1)

* klein

matig

groot

** De responstijd is de tijd waarvan verwacht wordt dat de maatregel effect zal hebben:
< 1 jr; 1 tot 5 jr; 5 tot 10 jr; 10 jr of langer

*** De frequentie, per tijdvak van zes jaar, is eenmalig of cyclisch



Maatregelkaart 1

Herstelmaatregelen
M23 verwijderen boomopslag (H4030) M22 extensieve begrazing (H7120)

M23 verwijderen boomopslag (H7110A) M24 chopperen op droge delen na
vernattingsmaatregelen (H4030)

M25 Bekalken van heischrale graslanden. Om de
hoeveelheid en frequentie te kunnen bepalen wordt
voorafgaand bodemchemisch onderzoek uitgevoerd.
(H6230)

M23 verwijderen boomopslag (H7120)

M22 extensieve begrazing (H4030) M06 optie: Verwerven, inrichten, stoppen
onderbemaling en verwijderen ontwatering ten
zuidoosten van Natura 2000-gebied: oost van
Westerveenweg (ten behoeve van herstel
waterhuishouding) (H7110A,H7120)

M05 optie: Minder diepe ontwatering, aanpassen
onderbemaling en aanpassen landbouwgewas (naar
grasland) ten zuidoosten van Natura 2000-gebied, oost
van Westerveenweg, west van Dwarsdijk
(H7110A,H7120)

M04b Verwerven, inrichten, stoppen onderbemaling en
verwijderen ontwatering in nieuwe natuur EHS ten
zuidoosten van Natura 2000-gebied: west van
Westerveenweg (ten behoeve van herstel
waterhuishouding) (H7110A,H7120)

M13 Peilverhoging in Hogelaarsleiding (H7110A,H7120)



Maatregelkaart 2

Herstelmaatregelen
M07d Verminderen ontwatering in percelen buiten EHS
en buiten Natura 2000 gebied aan de westzijde Natura
2000 gebied; op korte termijn uitzoeken of vernatting
met behoud van huidige functie plus natschaderegeling
mogelijk is of dat verwerven noodzakelijk is
(H7110A,H7120)

M04a Inrichten, stoppen onderbemaling en
verwijderen ontwatering in verworven nieuwe natuur
EHS ten zuidoosten van Natura 2000-gebied en
westelijk van Westerveenweg (H7110A,H7120)

M07b Verwerven en verminderen ontwatering in niet-
verworven nieuwe natuur EHS binnen Natura 2000
gebied (zuidwestelijk deel); (ten behoeve van herstel
waterhuishouding) (H7110A,H7120)

M07a Inrichten en verwijderen ontwatering in
verworven nieuwe natuur EHS westzijde Natura 2000
gebied (H7110A,H7120)



Maatregelkaart 3

Herstelmaatregelen
M07c Verminderen ontwatering in niet-verworven
nieuwe natuur EHS westzijde Natura 2000 gebied; op
korte termijn uitzoeken of vernatting met behoud van
huidige functie plus natschaderegeling mogelijk is of
dat verwerven noodzakelijk is (H7110A,H7120)



Voortgang herstelmaatregelen
Wierdense Veld

Bron: AERIUS

Maatregel Uiterste
datum
afronding

Voortgang Prognose

0161 M01 Dempen sloten langs
Hortmeerweg en Prinsendijk en oost-west-
sloot door Huurnerveld H7120

30 juni
2021

0%
 

2712 M02 Dempen kleine sloten in
natuurgebied H7120

30 juni
2021

0%
 

2171 M03 Aanleg foliedam aan de oost- en
zuidzijde van het Huurnerveld H7120

30 juni
2021

0%
 

1681 M04a Inrichten, stoppen
onderbemaling en verwijderen ontwatering
in verworven nieuwe natuur EHS ten
zuidoosten van Natura 2000-gebied en
westelijk van Westerveenweg H7120

30 juni
2021

0%
 

0670 M04b Verwerven, inrichten, stoppen
onderbemaling en verwijderen ontwatering
in nieuwe natuur EHS ten zuidoosten van
Natura 2000-gebied: west van
Westerveenweg (ten behoeve van herstel
waterhuishouding) H7120

30 juni
2021

0%
 

0969 M05 optie: Minder diepe ontwatering,
aanpassen onderbemaling en aanpassen
landbouwgewas (naar grasland) ten
zuidoosten van Natura 2000-gebied, oost
van Westerveenweg, west van Dwarsdijk
H7120

30 juni
2021

0%
 

0200 M06 optie: Verwerven, inrichten,
stoppen onderbemaling en verwijderen
ontwatering ten zuidoosten van Natura
2000-gebied: oost van Westerveenweg (ten
behoeve van herstel waterhuishouding)
H7120

30 juni
2021

0%
 

2646 M07a Inrichten en verwijderen
ontwatering in verworven nieuwe natuur EHS
westzijde Natura 2000 gebied H7120

30 juni
2021

0%
 



1689 M07b Verwerven en verminderen
ontwatering in niet-verworven nieuwe
natuur EHS binnen Natura 2000 gebied
(zuidwestelijk deel); (ten behoeve van herstel
waterhuishouding) H7120

30 juni
2021

0%
 

0028 M07c Verminderen ontwatering in
niet-verworven nieuwe natuur EHS westzijde
Natura 2000 gebied; op korte termijn
uitzoeken of vernatting met behoud van
huidige functie mogelijk plus
natschaderegeling mogelijk is of dat
verwerven noodzakelijk is H7120

30 juni
2021

0%
 

1027 M07d Verminderen ontwatering in
percelen buiten EHS en buiten Natura 2000
gebied aan de westzijde Natura 2000 gebied;
op korte termijn uitzoeken of vernatting met
behoud van huidige functie mogelijk plus
natschaderegeling mogelijk is of dat
verwerven noodzakelijk is H7120

30 juni
2021

0%
 

1339 M10 Stoppen grondwateronttrekking
voor landbouw (beregening en proceswater)
in omgeving van Natura 2000 gebied indien
een knelpunt H7120

30 juni
2021

0%
 

0989 M11 Verplaatsen in 2009 vergunde
verplaatsing grondwateronttrekking van 2
miljoen M03/j onttrekking van Wierden naar
Rectum-Ypelo (ten behoeve van herstel
waterhuishouding) H7120

30 juni
2021

0%
 

1134 M13 Peilverhoging in Hogelaarsleiding
H7120

30 juni
2021

0%
 

1439 M22 extensieve begrazing H4030 30 juni
2021

0%
 

0627 M23 verwijderen boomopslag H4030 30 juni
2021

0%
 

1916 M23 verwijderen boomopslag H7120 30 juni
2021

0%
 



Afgerond

Prognose tijdig gereed

Prognose tijdigheid onder druk

Prognose niet tijdig gereed

Prognose onbekend

Indicatie percentage uitvoering in het veld

Beschikbaar maken financiering

Beschikbaar maken van grond

Formele besluitvorming

Vergunningen

Inhoudelijke voorbereiding

Praktische voorbereiding

Uitvoering

Gereed verklaren

Moet nog beginnen

Gestart

Afgerond

Niet van toepassing

Voortgang onbekend



Ontwikkeling van de stikstofdepositie

Depositie (mol/ha/j)



Ruimtelijke verdeling van de depositie

Referentiejaar (2014)
Depositie in mol/ha/j
tussen haakjes aantal hectares

<= 700 (0)

700 - 1000 (0)

1000 - 1300 (0)

1300 - 1600 (350)

1600 - 1900 (88)

1900 - 2200 (16)

> 2200 (6)

2020
<= 700 (0)

700 - 1000 (0)

1000 - 1300 (209)

1300 - 1600 (202)

1600 - 1900 (39)

1900 - 2200 (7)

> 2200 (3)



2030
Depositie in mol/ha/j
tussen haakjes aantal hectares

<= 700 (0)

700 - 1000 (0)

1000 - 1300 (315)

1300 - 1600 (120)

1600 - 1900 (20)

1900 - 2200 (5)

> 2200 (0)



Depositie per habitattype

Habitat Jaar Gemiddelde
(mol/ha/j)

10 percentiel
(mol/ha/j)

90 percentiel
(mol/ha/j)

H4030 Droge heiden 2014
2015
2020
2030

1.512
1.483
1.383
1.279

1.380
1.353
1.262
1.165

1.650
1.620
1.514
1.405

H6230 Heischrale graslanden 2014
2015
2020
2030

1.658
1.627
1.519
1.408

1.554
1.525
1.422
1.316

1.666
1.634
1.526
1.414

H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 2014
2015
2020
2030

1.468
1.440
1.342
1.239

1.468
1.440
1.342
1.239

1.468
1.440
1.342
1.239

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 2014
2015
2020
2030

1.489
1.461
1.360
1.256

1.355
1.329
1.238
1.141

1.758
1.725
1.612
1.496



Depositiedaling

2014 - 2020
Depositiedaling in mol/ha/j
tussen haakjes aantal hectares

0 - 50 (0)

50 - 100 (0)

100 - 175 (450)

175 - 250 (10)

> 250 (0)

2014 - 2030
0 - 50 (0)

50 - 100 (0)

100 - 175 (0)

175 - 250 (360)

> 250 (100)



Depositiedaling per habitattype

Habitat Jaar Gemiddelde
(mol/ha/j)

10 percentiel
(mol/ha/j)

90 percentiel
(mol/ha/j)

H4030 Droge heiden 2015
2020
2030

29
129
232

27
118
215

30
138
246

H6230 Heischrale graslanden 2015
2020
2030

31
139
250

30
132
239

31
140
251

H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 2015
2020
2030

28
126
230

28
126
230

28
126
230

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 2015
2020
2030

28
129
233

26
117
215

31
151

268



Stikstofoverbelasting per habitattype

Habitat Relevant
(ingetekend)

Relevant
(gekarteerd)

KDW Stikfstofbelasting ten opzichte van KDW Aandeel
overbelast

H4030 Droge heiden 1,4 ha 1,4 ha 1.071 2014 100%

2015 100%

2020 100%

2030 100%

H6230 Heischrale graslanden < 1,0 ha < 1,0 ha 714 2014 100%

2015 100%

2020 100%

2030 100%

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

< 1,0 ha < 1,0 ha 500 2014 100%

2015 100%

2020 100%

2030 100%

H7120ah Herstellende hoogvenen,
actief hoogveen

382,6 ha 382,6 ha 500 2014 100%

2015 100%

2020 100%

2030 100%

Geen stikstofprobleem

Evenwicht

Matige overbelasting

Sterke overbelasting



Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting

Referentiejaar (2014)
Mate van overbelasting
tussen haakjes aantal hectares

Geen stikstofprobleem (0)

Evenwicht (0)

Matige overbelasting (2)

Sterke overbelasting (458)

2020
Geen stikstofprobleem (0)

Evenwicht (0)

Matige overbelasting (2)

Sterke overbelasting (458)



2030
Mate van overbelasting
tussen haakjes aantal hectares

Geen stikstofprobleem (0)

Evenwicht (0)

Matige overbelasting (2)

Sterke overbelasting (458)
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