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Opstellen

Collectief Beheer t.b.v. 

beheerjaar 2015

Index en Verordening

T.b.v. beheerjaar 2016

Opstellen

Natuurbeheerplan

(exclusief ambitie **) t.b.v. 

beheerjaar 2015
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Uitwisseling GBO – RVO 

t.b.v. beheerjaar 2015
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* De exacte datum van verzending van de 

opdracht kan per provincie variëren. 

15-1

RVO -> GBO: 

min-max

1-8

RVO -> GBO: 

gewaspercelenkaart, 

lopende beschikkingen, 

aflopende beschikkingen

1-11

RVO -> GBO: 

gewaspercelenkaart 

en min-max

1-12

RVO -> GBO: 

gewaspercelenkaart 

en min-max

1-8 - 1-9

GBO: uitvoeren technische controles,

oplossen van problemen, 

indien nodig verAANen en snijden
15-9

GBO: 

Analyse min-max

1-10

RVO -> GBO: 

gewaspercelenkaart 

en min-max

1-9

RVO -> GBO: 

gewaspercelenkaart 

15-8

RVO -> GBO: 

min-max

15-11

Overleg over lijst van wijzigingen 

in Wg Nb

15-8

Leveren LM-beheer 2015 

door GBO 

aan provincies en RVO, 

+ PDF-kaarten 

en Excel-tabel

15-3 - 15-4

Agrariër: periode van 

bezwaar tegen 

besluit GS

15-2 - 1-3

Provincie: 

Controle CBP 

op basis van checklist,

o.a. instapeisen 

15-2

SNL toepassing

2015 dicht

15-1 - 15-2

GC: 

aanpassen

Coll. Plannen 

2015, consist.check,

controle 

instapeisen

15-2

GC: gewijzigd

Coll. Plan 2015

voorleggen aan

GS Provincies

1-9

SNL toepassing

2015 open

1-5

Opdrachtbrief GC

voor 2015

(o.b.v. concept NBP) *

31-12

GBO -> RVO: 

levering

concept

CBP komend jaar

15-11 - 15-4

Afhandelen beroep

NBP 2015 (x maanden)

1-10 - 15-11

Indienen beroep

NBP 2015

15-5 - 1-7

Terinzagelegging

NBP 2015

1-5

Ontwerp NBP 2015 

vastgesteld door GS

1-3

Vastleggen Index

(pakketcodes) 

voor subsidiejaar 2015

1-1 - 15-4

Opstellen Natuurbeheerplan 2015

(met alle betrokkenen, o.a.

Natuurbeheerders, GC’s en ANV’s):

SBB opnemen,

Verwerken overige wijzigingsverzoeken beheerders,

Herstelprocedure “beheer na inrichting 2014” verwerken,

Landschap verbeteren,

Begrenzingen aanpassen op gewaspercelenkaart, 

Gerichte communicatie aan aflopers 2015,

Eventuele voorgenomen wijzigingen Index 2015 

verwerken in NBP

15-4 - 30-4

Valideren en 

zo nodig corrigeren

 ontwerp-NBP

1-9 - 15-9

Technische validering 

NBP (eisen IMNa)

15-9

Def NBP 2015

vastgesteld 

door GS 16-9 - 30-9

Beleidsmatige 

kwaliteitscontrole beheertypekaart

en subsidiekaart
15-6 - 31-7

Verwerken opmerkingen

 NBP 2015 door provincies

15-2 - 15-9

Melden ruige mest ***

1-9

GBO: deadline uitvoeren 

technische controles 

incl snijactie

1-3 - 15-3

GS: vaststellen 

gewijzigde

Coll. Plannen 2015

1-10

GBO: leveren 

def. NBP 

incl. subsidiekaart 

aan RVO

1-7 - 1-9

Opstellen subsidiekaart

1-7 - 1-9

GC: peilen deelname

Collectief Beheer 2015

1-3

AAN-kaart,

RVO->GBO, ten behoeve van 

opstellen natuurbeheerplannen

1-9 - 15-2

GBO: uitvoeren consistentiecheck 

20-2

GBO > RVO: 

proeflevering definitieve 

collectieve plannen
** Voor de ambitiekaart geldt dat die het hele 

jaar door aangepast kan worden. Deze 

timeline heeft dus alleen betrekking op de 

beheertypekaart en de subsidiekaart met 

bestaande (agrarische) natuur.

*** Ruige Mest kan volgens de SNL-regeling jaarlijks in 2 perioden worden uitgereden: tussen 1 februari en de begindatum van de rustperiode (van het 

beheerpakket) en vanaf de dag volgend op de einddatum van de rustperiode tot 1 september. Verder moeten Ruige Mest-meldingen binnen 2 weken na de 

uitrijddatum worden gemeld. Begin- en einddata zijn dus 1 februari (begindatum 1e periode) en 15 september (twee weken na de laatste datum van de 2e 

periode). 

15-4 - 15-6

Afhandelen van bezwaren

1-1

2015
31-12

2015

1-1

2014

15-9

Provincie: upload

def. NBP 2015 incl subsidiekaart

naar GBO

25-5

Provincie: upload

ontwerp NBP 2015 

naar GBO

1-6

GBO: leveren 

ontwerp NBP komend jaar

aan RVO

15-12

Def. lijst van wijzigingen 

in Wg Nb

1-1 - 28-2

Aanpassen / opstellen pakketten

15-1

Lijst van wijzigingen accorderen 

door AAC
1-3

Wijzigingen bespreken 

in Wg Nb

16-3

Besluitvorming wijzigingen 

door Adviesgroep SNL

22-3

Zenden notificatie naar Brussel
1-10 - 31-10

Opstellen lijst van wijzigingen

1-10

Deadline aanleveren voorstellen 

lijst van wijzigingen

voor beheerjaar 2016

15-9

Besluitvorming GS 

over Index, verordening, openstelling

1-10

Aanleveren subsidiekaarten door GBO aan beheerders

15-6

Besluitvorming over tarieven 

door Wg Nb

15-5

Aanleveren 

standaard kostprijzen

30-4

Aanleveren 

kostennormen 

(Alterra)

15-6 - 1-9

Voorbereiding openstelling

15-5 - 8-6

Opstellen tarieven 2016

1-1 - 15-1

Beoordelen 

Coll. Plannen 2015

door provincies

1-9 - 31-12

GC: opstellen 

Collectieve Beheerplannen 

2015

(via SNL toepassing)

1-9 - 31-12

GC uitvoeren:

Controle op min-max-aanvragen /

Consistentiecheck /

Controle op instapeisen

15-8 - 1-9

Technische controle LM-beheer door provincie en RVO

Via GIS-kaart en PDF-bestand  

7-10

Leveren vastgesteld 

LM-beheer 2015 

door GBO aan RVO

1-10

Leveren LM-beheer 2015 

door provincies aan GBO, 

of goedkeuring GIS-bestand door provincies

15-8 - 1-10

Vaststellen LM-beheer 

door provincies

1-12 - 31-12

RVO -> GBO: 

gewaspercelen, 

1x per week

15-1 - 15-2

RVO -> GBO: 

gewaspercelen, 

2x per week

7-2

RVO -> GBO: 

min-max

15-8

GBO -> RVO: 

LM-beheer concept

7-10

GBO -> RVO: 

LM-beheer 2015 

vastgesteld

1-9 - 31-12

Intekenen min-max (agrariër)

1-10

GBO -> RVO: 

Levering ruige mest

15-11 - 31-12

Melden min-max 

bij RVO (agrariër) 

1-3

Aanleveren GBO -> RVO:

de door GS vastgestelde

of uiterlijk 15-3 vast te stellen

Coll.plannen lopend jaar

t.b.v. e-GDI

1-4 - 1-8

Openstelling toolkit voor intekenen 

last minute-beheer
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